



Nr. B-2026-003
Datum 31.08.2026
Projekt Website-Relaunch muster.example
Zeitraum 01.08. – 31.08.2026

BERICHT B-2026-003

Statusbericht August 2026

Zusammenfassung

Die Testumgebung steht und bildet die Live-Site vollständig ab. Die Bestandsaufnahme der Erweiterungen ist abgeschlossen; zwei von elf Erweiterungen sind nicht mit der Zielversion kompatibel und werden ersetzt.

Erledigte Arbeiten

- Testumgebung mit Kopie der Live-Site aufgesetzt und verifiziert.
- Alle elf Erweiterungen auf Kompatibilität mit der Zielversion geprüft.
- Migrationspfad für die zwei inkompatiblen Erweiterungen dokumentiert.

Kennzahlen

Kennzahl	Plan	Ist
Aufwand im Berichtszeitraum	24 h	22 h
Fertigstellungsgrad	40 %	45 %

Risiken und offene Punkte

Der Newsletter-Dienst ist weiterhin ungeklärt; eine Entscheidung wird bis zum nächsten Termin benötigt, da sie den Migrationsumfang beeinflusst.

Ausblick September

Migration der Inhalte in die Testumgebung und erster Abnahmedurchlauf mit der Auftraggeberin.